

5月上旬

既製杭工 準備





4月下旬

地盤改良 完了 (現場養生)





4月中旬


表層安定処理 施工状況





4月中旬

表層安定処理 準備





4月中旬

中層混合处理 完了





4月上旬

中層混合処理 施工状況





3月下旬

中層混合処理 準備





3月中旬

仮設工完了





2月中旬


仮設工





1月中旬

仮設工





12月中旬

工事着手前

